

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ลำดับ	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประมูล ราคา	ประกวด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี2562 (ล้านบาท)	
1		ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนดิจิทัล	1 ชุด	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	4,382,500		
2		กล้องสำหรับถ่ายภาพยนต์ 35 มม.พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1 ชุด	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	4,454,900		
3		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1	30 เครื่อง	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	660,000		
4		ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการควบคุมโสตทัศนศึกษาพร้อมติดตั้ง	1 ชุด	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	1,967,900		
5		ปรับปรุงห้องควบคุมการขนส่งสินค้าทางถนน พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ	1 งาน	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	1,924,000		
6		เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม	30 เครื่อง	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	1,444,500		
7		ปรับปรุงอาคารพิศมัยพิมลสัตย์ (อาคาร44)	1 งาน	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ก.ค.62	15,467,300		
8		ชุดฝึกทดลองนิวเมติกส์พร้อมโปรแกรม	1 ชุด	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	เม.ย.62	600,000		
9		เครื่องทดสอบความแข็งแรงวัสดุ	1 เครื่อง	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	599,200		
10		ชุดฝึกทดลองไฮดรอลิกส์พร้อมโปรแกรม	1 ชุด	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	เม.ย.62	850,000		
11		เตาเผาอุณหภูมิสูง	1 เตา	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ก.พ.62	630,000		

ลำดับ	แผนงาน		ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	คำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประมูล ราคา	ประกวด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี 2562 (เดือน/ปี)	
12		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ	30 เครื่อง	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	2,298,000		
13		เครื่องวิเคราะห์ขนาดและรูปร่างของอนุภาค	1 เครื่อง	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	4,000,000		
14		ชุดกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา พร้อมตัวรับสัญญาณภาพระบบดิจิทัล	1 ชุด	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	880,000		
15		ตู้อบลมร้อน	3 ตู้	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	946,500		
16		ตู้อบเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	1 ตู้	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	700,000		
17		ชุดวิเคราะห์ปริมาณไขมัน	1 ชุด	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	มี.ค.62	1,650,000		
18		เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยอาศัยคุณลักษณะทางความร้อน	1 เครื่อง	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	มี.ค.62	2,837,700		
19		ประตูป้องกันทรัพยากรสูญหายด้วยเทคโนโลยี RFID แบบ 1 ช่องทางพร้อมอุปกรณ์	1 ประตู	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	539,300		
20		เครื่องถ่ายภาพเจล	1 เครื่อง	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	888,100		
21		หุ่นฝึกการฉีดยากล้ามเนื้อแขนแบบมีสัญญาณไฟและเสียง	4 ตัว	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	600,000		
22		เครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติ	1 เครื่อง	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	850,000		
23		หุ่นฝึกการฉีดยากล้ามเนื้อสะโพก	4 ตัว	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	520,000		
24		ตู้ปลอดเชื้อ	2 ตู้	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	1,360,000		

ลำดับ	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประมูล ราคา	ประกวด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี2562 (ล้านบาท)	
25		เครื่องนับจำนวนโคลน	1 เครื่อง	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	700,000		
26		หุ่นจำลองฝึกทักษะการพยาบาล	2 ตัว	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	650,000		
27		เครื่องบีบเมล็ดน้ำมัน	1 เครื่อง	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	600000		
28		เครื่องเขย่าวัวอย่าง	2 เครื่อง	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	1,400,000		
29		หุ่นจำลองฝึกการดูแลผู้สูงอายุ	2 ตัว	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	700,000		
30		เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง ขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอนใน บรรยากาศปริมาตรสูง	1 เครื่อง	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	513,600		
31		เครื่องแยกวิเคราะห์หาปริมาณ ชนิดและปริมาณสารในสภาวะ แก๊ส	1 เครื่อง	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	5,500,000		
32		เครื่องบดหยาบ	1 เครื่อง	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	1,200,000		
33		หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศหญิง เต็มตัว	1 ตัว	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	4,800,000		
34		ปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการ วิชาชีพด้านการโรงแรมและ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	1งาน	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	มี.ค.62	19,859,000		
35		ปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคาร 32	1งาน	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	มี.ค.62	25,527,500		
36		ปรับปรุงห้องออกกำลังกายและ สุขภาพ ชั้น 2 อาคารศูนย์สุขภาพ และกีฬา	1งาน	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	มี.ค.62	6,583,600		
37		ปรับปรุงระบบสุขภาพ	1งาน	/	/					/		ต.ค.61	ธ.ค.61	มี.ค.62	30,000,000		

ลำดับ	แผนงาน		ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	คำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประมูล ราคา	ประกวด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี 2562 (เดือน/ปี)	
38		ระบบโครงข่ายบริหารงาน สำนักงานทรัพย์สินและรายได้	1 งาน	/	/	/	/			/		มี.ค.62	มี.ค.62	มิ.ย.62		1,500,000	
39		เครื่องอัดภาพ	1 เครื่อง	/	/	/	/			/		เม.ย.62	เม.ย.62	มิ.ย.62		5,000,000	
40		ปรับปรุงอาคารสถานที่	1 งาน	/	/	/	/			/		เม.ย.62	เม.ย.62	มิ.ย.62		5,000,000	
41		โปรแกรมบริหารงานเบเกอร์	1 ระบบ	/	/	/	/			/		ธ.ค.61	ธ.ค.61	มี.ค.62		650,000	
42		ปรับปรุงอาคารสถานที่ฝ่ายธุรกิจ พื้นที่ให้เช่า	1 งาน	/	/	/	/			/		มิ.ย.62	มิ.ย.62	มิ.ย.62		1,500,000	
43		งานปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานคนบติและห้องคนบติ	1 งาน	/	/	/	/			/		ม.ค.62	ม.ค.62	มี.ค.62		686,200	
44		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล	5 เครื่อง	/	/	/	/			/		ม.ค.62	ม.ค.62	มี.ค.62		1,500,000	
45		ระบบรักษาความปลอดภัยพร้อม ติดตั้ง	1 ระบบ	/	/	/	/			/		ต.ค.61	พ.ย.61	ม.ค.62		2,500,000	
46		เครื่องควบคุมไฟฟ้า	1 ระบบ	/	/	/	/			/		ต.ค.61	พ.ย.61	ม.ค.62		1,000,000	
47		รถบรรทุก	1 คัน	/	/	/	/			/		พ.ย.61	ธ.ค.61	ก.พ.62		2,100,000	
48		รถยนต์โดยสารปรับอากาศ	1 คัน	/	/	/	/			/		พ.ย.61	ธ.ค.61	มิ.ย.62		8,500,000	
49		ชุดควบคุมการเปิด-ปิดการจอด รถ	10 ชุด	/	/	/	/			/		พ.ย.61	ธ.ค.61	มิ.ย.62		2,000,000	
50		ระบบควบคุมระบบปรับอากาศ อัจฉริยะ	1 ระบบ	/	/	/	/			/		พ.ย.61	ธ.ค.61	มิ.ย.62		2,200,000	

ลำดับ	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประมูล ราคา	ประกวด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี2562 (ล้านบาท)	
51		งานปรับปรุงห้องน้ำพื้นที่ ส่วนกลางอาคาร 31,32,34,35,37 และหอประชุม สุนันทาสุรณี	1 งาน	/	/					/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		1,000,000	
52		งานทำประตुरะบายน้ำฝั่งประตู สามเสน	1 งาน	/	/					/		พ.ย.61	ธ.ค.62	มิ.ย.62		2,000,000	
53		งานระบบจัดการน้ำเสีย	1 งาน	/	/					/		ก.พ.61	มิ.ย.62	ก.ย.62		2,000,000	
54		งานปรับปรุงทางลาดบริเวณ อาคารสำหรับผู้ทุพพลภาพ	1 งาน	/	/					/		พ.ย.61	ธ.ค.61	พ.ค.62		3,000,000	
55		งานน้ำเสียจากห้องน้ำเข้าระบบ บำบัด อาคาร 35,37,56	1 งาน	/	/					/		ก.พ.62	มี.ค.62	ก.ค.62		2,000,000	
56		งานปรับปรุงห้องควบคุมบำบัดน้ำ เสีย	1 งาน	/	/					/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		1,500,000	
57		จ้างทำความสะอาดอาคารและ บริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา	1 งาน	/	/					/		ต.ค.61	ต.ค.61	ก.ย.62		4,400,000	
58		จ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (ศูนย์วิทยบริการ)ฯ	1 งาน	/	/					/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		2,216,000	
59		จ้างออกแบบสระว่ายน้ำ ศูนย์ การศึกษาจังหวัดนครปฐม	1 งาน	/	/					/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		250,000	

ลำดับ	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประมูล ราคา	ประกวด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี2562 (ล้านบาท)	
60		จ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สำนักงานอธิการบดีและศูนย์ วิทยบริการ อาคาร 32	1 งาน	/	/					/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		993,000	
61		จ้างเหมารักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี	1 งาน	/	/					/		ต.ค.61	ต.ค.61	ก.ย.62		586,659.60	
62		จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ การศึกษาจังหวัดนครปฐม (ระยะที่ 1)	1 งาน	/	/					/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		9,570,000	
62		จ้างระบบวิเคราะห์ประมวลผล และสรุปข้อมูลผลงานตีพิมพ์	1 งาน	/	/					/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		1200,000	
63		จ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย เสมือนและระบบสำรองข้อมูล	1 งาน	/	/					/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		850,000	
64		จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบ ศูนย์ข้อมูลเล็กทรอนิกส์	1 งาน	/	/					/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		850,000	
65		จ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์ วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา	1 งาน	/	/					/		ต.ค.61	ต.ค.61	ก.ย.62		958,000	
66		จ้างออกแบบก่อสร้างอิมจันทร์ พร้อมห้องปฏิบัติการ อเนกประสงค์	1 งาน	/	/					/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		4,000,000	

ลำดับ	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประมูล ราคา	ประกวด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี2562 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
67		จ้างปรับปรุงลานจอดรถใต้ อาคาร 33	1 งาน		/	/				/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		1,996,500	
68		จ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 31 ชั้น 1,4 และห้องน้ำหลังอาคารค หกรรมศาสตร์	1 งาน		/	/				/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		1,000,000	
69		จ้างขยายสะพานปูนด้านหน้า สำนักงานอธิการบดีและ ด้านหน้าคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	1 งาน		/	/				/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		1,800,000	
70		จ้างสแกนฎีกา ประจำปี 2560- 2561	1 งาน		/	/				/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		1,308,750	
71		จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ การศึกษาจังหวัดอุดรธานีและ บริเวณโดยรอบ	1 งาน		/	/				/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		3,250,000	
72		จ้างปรับปรุงห้องสถาบันวิจัยและ พัฒนา	1 งาน		/	/				/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		3,300,000	
73		จ้างระบบการเรียนรู้อังกฤษ Speexx หลักสูตร Cefr เวอร์ชัน ออนไลน์	1 งาน		/	/				/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		2,800,000	
74		จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบ สารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา	1 งาน		/	/				/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		30,000,000	

ลำดับ	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประมูล ราคา	ประกวด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี2562 (ล้านบาท)	
75		จ้างตรวจสอบสุขภาพสำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปี การศึกษา 2561	1 งาน	/	/					/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		664,000	
76		จ้างปรับปรุงห้องศิลปะและ วัฒนธรรม	1 งาน	/	/					/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		2,600,000	
77		จ้างซ่อมแซมปรับเปลี่ยนตัวถังรถ บัสโดยสารขนาด 45 ที่นั่ง ทะเบียน 41-4648	1 งาน	/	/					/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		2,000,000	
78		จ้างเปลี่ยนรางน้ำและซ่อม หลังคารั่ว	1 งาน	/	/					/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		883,000	
79		จ้างปรับปรุงห้องประชุม 26109(ห้อง26108 เดิม)	1 งาน	/	/					/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		2,730,000	
80		จ้างสอบภาษาอังกฤษ TOEIC	1 งาน	/	/					/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		1,470,000	
81		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4 รายการ	/	/					/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		3,185,300	
82		ตู้MDB	1 ระบบ	/	/					/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		1,000,000	
83		รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล)	1 คัน	/	/					/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		1,500,000	
84		โปรแกรมMicrosoft ลิขสิทธิ์ จำนวน 1 ระบบ	1 ระบบ	/	/					/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		800,000	
85		อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย	1 ระบบ	/	/					/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		1,495,000	
86		ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งชั้น 4 -5 อาคาร 47	1 ระบบ	/	/					/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		2,000,000	
87		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3รายการ	/	/					/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		2,886,700	

ลำดับ	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประมูล ราคา	ประกวด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี2562 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
88		ลิฟท์โดยสาร จำนวน 1 ชุด	1 ชุด		/		/			/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		1,968,800	
89		อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1 ระบบ		/		/			/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		1,444,500	
90		ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและเครื่องคอมพิวเตอร์	1 ระบบ		/		/			/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		1,490,000	
91		รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง	1 คัน		/		/			/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		1,440,000	
92		จ้างทำโรงจอดรถ	1 งาน		/		/			/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		1,000,000	
93		จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ	1 งาน		/		/			/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		11,000,000	
94		จ้างบริการฐานข้อมูลออนไลน์	1 งาน		/		/			/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		1,056,160	
95		จ้างทำห้องสุขา 2 อาคาร	1 งาน		/		/			/		ธ.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62		1,000,000	